

ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ СЕРТИФИКАЦИЈЕ ЈУГОРОСГАЗ – ТРАНСПОРТ ДОО ПО МОДЕЛУ НЕЗАВИСНОГ ОПЕРАТОРА ТРАНСПОРТА (ИТО)

Напомена:

Сви рокови су везани за потврђивање Протокола о изменама међудржавног споразума (МДС) и приказани су у недељама од његовог ступања на снагу.

* наведени рокови зависе од процедура компанија и државних органа.

** Рок зависи од Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС) и Секретаријата Енергетске заједнице

Р.БР	АКТИВНОСТ	РОК од датума ступања на правну снагу Протокола о изменама МДС	НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ
1.	Ступање на правну снагу Протокола о изменама међудржавног споразума (МДС) између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Руске Федерације од 11.04.1996. године	ПРЕТПОСТАВКА: Мај 2021. године*	Министарство рударства и енергетике Републике Србије и Министарство енергетике Руске Федерације, Влада Републике Србије и Влада Руске Федерације, Народна скупштина Републике Србије *
2.	Спровођење ажурирања независне процене тржишне вредности Комплекса транспортног система гаса Југоросгаз ад (Имовина) са циљем преноса са Југоросгаз ад у власништво Југоросгаз – Транспорт доо	5 недеља	Југоросгаз ад, независни проценитељ *
3.	Спровођење корпоративних процедура за стварање услова за пренос Имовине са Југоросгаз ад у власништво Југоросгаз – Транспорт доо	8 недеља	Југоросгаз ад, Југоросгаз – Транспорт доо, Акционари Југоросгаз ад *
4.	Доношење одлуке органа управљања о преносу Имовине са Југоросгаз ад на Југоросгаз – Транспорт доо	10 недеља	Југоросгаз ад, Југоросгаз – Транспорт доо, Акционари Југоросгаз ад *
5.	Стварање услова за сертификацију Југоросгаз – Транспорт доо по ИТО моделу	11 недеља	Југоросгаз ад, Југоросгаз – Транспорт доо
6.	Припрема докумената за сертификацију по ИТО моделу	11 недеља	Југоросгаз – Транспорт доо
7.	Утврђивање Програма за обезбеђивање недискриминаторског понашања Југоросгаз – Транспорт доо	11 недеља	Југоросгаз – Транспорт доо, АЕРС *
8.	Именовање лица за праћење програма недискриминаторског понашања Југоросгаз – Транспорт доо	11 недеља	Југоросгаз – Транспорт доо, АЕРС *
9.	Регистрација одлука органа управљања Југоросгаз ад и	12 недеља	Југоросгаз ад, Југоросгаз – Транспорт доо, АПР *

	Југоросгаз – Транспорт доо у Агенцији за привредне регистре (АПР)		
10.	Регистрација Имовине у Републичком геодетском заводу (РГЗ) - катастар водова	16 недеља	Југоросгаз ад, Југоросгаз – Транспорт доо, РГЗ *
11.	Подношење Захтева за сертификацију Југоросгаз – Транспорт доо по ИТО моделу	16 недеља	Југоросгаз – Транспорт доо
12.	Доношење акта о цени приступа систему за транспорт природног гаса	22 недеље	Југоросгаз – Транспорт доо
13.	Подношење захтева за одобрење тарифе за транспорт природног гаса у складу са поседовањем имовине и обрачуном амортизације	24 недеље	Југоросгаз – Транспорт доо, АЕРС *
14.	Утврђивање тарифе за транспорт природног гаса	26 недеља	АЕРС *, Југоросгаз – Транспорт доо
15.	Сертификација Југоросгаз – Транспорт доо по ИТО моделу	48 недеља**	АЕРС *
16.	Почетак рада сертифициваног оператора транспортног система Југоросгаз – Транспорт доо по ИТО моделу у складу са одредбама Закона о енергетици	49 недеља	Југоросгаз – Транспорт доо